

## מסקנות והמלצות – פרויקט מחזור

### 1- מינוי צוות לניהול הפרויקט

- א – בראש הצוות יעמוד ראש המועצה.
  - ב – המנהל הפעיל והמוביל בצוות יהיה מ"מ ראש המועצה ( האחראי על התחום כעת ).
  - ג – אחראי ביצוע – מנהל המחלקה לאיכות הסביבה.
  - ד – בנוסף יכול הצוות את גזבר המועצה ו-3 חברי מליאה שיבחרו.
- המטרה- גיבוש תוכנית לביצוע וסיום מהיר של הפרויקט והשגת היעדים הכמותיים והכספיים.**  
**ראש המועצה יהיה אחראי להסרת חסמים שמונעים התקדמות מול תאגיד ת.מ.י.ר ובמידת הצורך מול מנכ"ל המשרד לאיכות הסביבה והשר.**

### באחריות הצוות:

### 2- גיבוש אופן תפעול הפרויקט

- א – הקפאת הצבת הפחים הכתומים ב-4-3 הישויבים שתוכננו עד לגיבוש תכנית אפקטיבית ( אופן הצבת הפחים /אופן הטיפול מול התושבים להטמעת המחזור בלוח זמנים קצר) להשגת המטרות- שלחתי כזו לבכירי המועצה.
- ב – יצירת בסיס נתונים ודוחות ניהוליים שוטפים לקבלת החלטות- אין כאלה.

### 3- טיפול בהפחתת עלויות פיננסי אשפה

- א – בחינת המעבר לתשלום פר יום עבודה למשאית קבלן -על פניו נראה עדיף על תשלום להנפה/עד שמספר הפחים ירד משמעותית.
- ב – טיפול בחוסר היעילות של צוותי המועצה תוך בחינה של האפקטיביות/עלות לטון/ק"מ של כול צוות. בנוסף-בדיקת כדאיות הקטנת מספר הצוותים העצמיים.
- ג – בחינת השימוש ברכבי המועצה במשמרת שנייה באמצעות צוות מיקור חוץ על חשבון הקבלן.

### 4- תקציב למשטחי אצירה והיבטים הקשורים בו

- א - הקפאת כול העיסוק בעניין עד לסיום ביצוע הפרויקט ובחינת השפעותיו על מראה הרחוב.
- ב – הקפאת ביצוע משטחי אצירה בכול מושב היוגב אלא אם כן יוסבר ההכרח לביצוע בשעה שאין תקציב מספיק לביצוע בכול הישובים.
- ג – קביעת קריטריונים אובייקטיביים לחלוקת התקציב בין הישובים.
- ד – בחינת חלופות אחרות לניצול תקציב זה .
- ה – יצירת מודעות בקרב התושבים להצבת הפח באופן מוצנע לאחר הריקון.

### 5- בחינת דרכי התקדמות ( א מ יש ) בנוגע להפרדת פסולת רטובה

- 6- גיבוש הליך מסודר של דיווח מעקב החלטות המליאה- באחריות ראש המועצה/לא רלבנטי לצוות.

בברכה  
יואל בן ברוך